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          RESUMEN……………... 
La presente investigación tiene como objetivo mejorar el proceso logístico de abastecimiento para 
los diferentes proyectos que se viene ejecutando en Gerencia de Proyectos S.A.C. – Gerenpro 
S.A.C, a raíz de la demanda y teniendo conocimiento de los proyectos que se tiene por reactivar e 
invertir en nuestro país y considerando la participación de GERENPRO S.A.C. es factible la 
reorganización de los procesos internos para el área de logística, siendo este pieza fundamental 
de toda organización para llevar a cabo las operaciones de manera exitosa. 
 
Gerencia de Proyectos S.A.C. – Gerenpro S.A.C brinda servicios metalmecánicos, 
eléctricos y civiles teniendo como clientes a instituciones del sector minero, industrial y azucarero; 
de tal manera que también contribuye con el medio ambiente y los más altos estándares de 
calidad y seguridad, donde hoy es prioridad a nivel mundial. 
 
Actualmente se ha presentado deficiencias logísticas dentro de la organización, donde el 
impacto económico y las exposiciones a las penalidades contractuales afectan la imagen y 
prestigio de la organización; para revertir esta situación y mediante la presente investigación, se 
propone emplear herramientas que nos ayudará identificar, corregir y optimizar las actividades en 
el proceso logístico. 
 
Recabando la información obtenida después de aplicación y optimización del proceso se 
concluye que las actividades del área de logística presentaron una mejoría favorable: a) los niveles 
de atención de proveedores se incrementará de un  24% a 77% en atenciones de 1 a 3 días, una 
reducción de 54% a 14% en las atenciones de 4 a 7 días y de 23% a 9% en 8 a más días, esto 
debido a la clasificación de los proveedores y que permitirían atender las órdenes de compra 
dentro de los plazos establecidos; b) Se redujeron los tiempos en los procesos de compras un 
64.09% y almacén un 19.44, a la vez se suprimieron actividades no propias del área como: 
verificación de requerimiento de cada proyecto, consolidación de requerimiento y la emisión del 
mismo y que fueron derivadas al área de gerencia de obras para su delegación; c)  las horas 
extras adicionales se eliminarían a cero al ejecutar estas mejora, por lo que ya no demandaría 
tiempo adicional para los colaboradores obteniendo un ahorro de 554 soles mensuales; d) el 
cumplimiento de atención dentro de los plazos optimizarían la gestión administrativa de tal manera 
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          ABSTRACT…………… 
 
The present research aims to improve the logistics process of supply for the different projects that 
has been carried out in Project Management S.A.C. - Gerenpro S.A.C, following the demand and 
having knowledge of the projects that have to reactivate and invest in our country and considering 
the participation of GERENPRO S.A.C. it is feasible the reorganization of the internal processes for 
the logistics area, being this fundamental piece of any organization to carry out the operations of 
successful way. 
 
Project Management S.A.C. - Gerenpro S.A.C provides metallurgical, electrical and civil 
services with clients of institutions in the mining, industrial and sugar sectors; in such a way that it 
also contributes with the environment and the highest standards of quality and safety, where today 
it is a world priority. 
 
Currently, there are logistical deficiencies within the organization, where the economic 
impact and the exposures to contractual penalties affect the image and prestige of the 
organization; to reverse this situation and through the present investigation, it is proposed to use 
tools that will help us identify, correct and optimize the activities in the logistics process. 
 
Collecting the information obtained after application and optimization of the process, it is 
concluded that the activities of the logistics area presented a favorable improvement: a) the levels 
of care of suppliers will increase from 24% to 77% in attentions of 1 to 3 days, a reduction of 54% 
to 14% in care from 4 to 7 days and from 23% to 9% in 8 to more days, this due to the classification 
of the suppliers and that would allow to attend the purchase orders within the established 
deadlines; b) The times in the purchasing processes were reduced by 64.09% and a warehouse by 
19.44, at the same time activities that were not specific to the area were eliminated, such as: 
verification of requirements of each project, consolidation of requirements and issuance of the 
same and which were derived to the management area of works for his delegation; c) the additional 
overtime would be eliminated to zero when executing these improvements, reason why it would no 
longer require additional time for the collaborators obtaining a saving of 554 soles monthly; d) the 
fulfillment of attention within the time limits would optimize the administrative management in such 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática 
Actualmente en el Perú, las empresas tienen el reto de desarrollar la actividad minera dentro de un 
marco de respeto al medio ambiente y promoviendo el desarrollo sostenible; motivo por el cual se 
incrementó el requerimiento de servicios integrales en proyectos de ingeniería y construcción 
promoviendo la apertura de mercados donde se potenciará nuestra actividad. 
 
También es importante enfocar la incertidumbre política que actualmente nuestro país 
atraviesa, que en efecto mantiene paralizadas las inversiones del sector minero y que estas 
podrían resurgir en relación a las diversas concesiones que se tienen proyectadas. 
 
Dentro de este contexto, la empresa Gerencia de Proyectos S.A.C - Gerenpro viene 
desarrollando sus actividades en el Perú desde el año 1980, sus operaciones principalmente están 
enfocadas en actividades mineras e industriales atendiendo a diversas compañías de manera 
eficiente y cumpliendo los más altos estándares de calidad, medio ambiental y seguridad. 
 
En la siguiente imagen (Figura 1.1) podemos visualizar geográficamente la ubicación de 
proyectos mineros y en cifras la cantidad de mineral disponible en el Perú. La visión de Gerenpro 
S.A.C. es expandir sus operaciones a nivel nacional, actualmente Gerenpro S.A.C. se encuentra 
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Figura n°  1.1 Guía de proyectos en el Perú 
 
Fuente: Revista Costos 2011 
 
Como información relevante podemos destacar los megaproyectos en inversión que 
pondrá en marcha la minería del Perú hasta 2016 entre los que se destaca la construcción de Las 
Bambas que lleva más de un 95% de avance y que en ella vienen trabajando unas 18.000 
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Figura n°  1.2 Relación de proyectos a nivel nacional 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Revista Proveedor Minero - Noviembre 2016 
 
En relación a la materia del presente estudio de investigación, en la empresa Gerenpro 
SAC, observamos que se presenta una deficiencia en los procesos logísticos que genera retrasos 
en los avances del proyecto impactando el cronograma meta de nuestros clientes, determinando 
entre ellas las causas más relevantes con respecto al abastecimiento de materiales y servicios las 
que se describen a continuación: Los requerimientos atendidos fuera de plazo a causa de un 
proceso interno largo conlleva a una atención desprogramada y en consecuencia el no 
abastecimiento oportuno retrasa las actividades ya programadas lo que conlleva a un replanteo de 
las actividades del proyecto; la falta de evaluación de proveedores lo que conlleva al 
incumplimiento en las entregas y baja calidad de los productos; también la carencia de indicadores 
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de suministro y la falta de control de almacenes ocasionando así el descontrol de los productos y 
por ultima la falta de integración de la importancia de la tecnología como capacitaciones en 
manejo de sistemas para el buen desempeño del área. 
 
Análisis de Ishikawa 
 
Para la presente investigación se ha logrado identificar las principales causas que de manera 
directa afectan la gestión del proceso de compras, la herramienta aplicada al proceso de compras 
y almacén nos detallan de manera precisa las causas y efectos que las problemáticas generan. 
Figura n°  1.3 Diagrama Ishikawa para el proceso de compra y almacén 
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1.2. Formulación del Problema 
 
1.2.1. Problema General 
¿De qué manera la aplicación del Diagrama Analítico de Procesos (DAP) y la distribución 
de área optimizaría el proceso en el área logística mejorando la atención dentro de los 
plazos a las compras y almacenamiento en la empresa Gerencia de Proyectos S.A.C. en 
el año 2017? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
 
1.2.2.1. Problema Específico 1 
¿Cómo se determinará los niveles de atención de proveedores en compras en el área de 
logística de la empresa Gerencia de Proyectos S.A.C. Lima – Perú? 
 
1.2.2.2. Problema Específico 2 
¿De qué manera se reducirá los tiempos de gestión en las actividades administrativas en 
el área de logística de la empresa Gerencia de Proyectos S.A.C. Lima – Perú? 
 
1.2.2.3. Problema Específico 3 
¿De qué manera se reducirá el costo de hora hombre en el área de logística de la 
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1.3.1. Justificación Teórica 
La presente investigación se basa en utilizar como herramienta teórica la mejora continua 
por ello se profundizará aspectos teóricos relacionados a programa de mejoramiento de 
procesos, elaboración de procedimientos y la implementación del MOF en cada una de las 
áreas de la organización: logística, gestión del talento humano, ventas, compras, almacén, 
etc. 
 
1.3.2. Justificación Práctica 
La investigación radica en reducir y medir los tiempos de los procesos de entrega de las 
compras y atención a nuestros usuarios internos, comparando con el proceso actual y 
mejorado; donde permitirá concretar lo siguiente: determinar los tiempos de gestión en las 
actividades administrativas, determinar el costo de hora hombre en el área logística, 
determinar los niveles de atención de proveedores que permita garantizar el 
abastecimiento a las operaciones. 
 
1.3.3. Justificación Cuantitativa 
La importancia de la investigación radica principalmente en los resultados favorables: a) 
los niveles de atención de proveedores se incrementará de un  24% a 77%; b) los tiempos 
en los procesos de compras y almacén se reducirían en un 64.09%; c)  las horas extras se 
eliminarían a cero al ejecutar estas mejora; d) el cumplimiento de atención dentro de los 




1.4.1. Objetivo General 
Demostrar que mediante la aplicación del Diagrama Analítico de Procesos (DAP) y la 
distribución de área se optimizará el proceso en el área de logística mejorando la atención 
dentro de los plazos a las compras y almacenamiento en la empresa Gerencia de 
Proyectos S.A.C. en el año 2017. 
 OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO EN 
MATERIALES Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA 
GERENPRO S.A.C. LIMA – PERÚ 
 
Castro Sanabria Roberth Jesus Pág. 18 
 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Objetivo Específico 1 
Determinar los niveles de atención de proveedores en compras en el área de logística 
de la empresa Gerencia de Proyectos S.A.C. 
 
 Objetivo Específico 2 
Determinar los tiempos de gestión en las actividades administrativas en el área de 
logística de la empresa Gerencia de Proyectos S.A.C. 
 
 Objetivo Específico 3 























 OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO EN 
MATERIALES Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA 
GERENPRO S.A.C. LIMA – PERÚ 
 
Castro Sanabria Roberth Jesus Pág. 19 
 
 
1.5. Delimitación de la investigación  
 
1.5.1. Organización 
La empresa “Gerencia de Proyectos S.A.C. (GERENPRO S.A.C.)”  Fue constituida y 
fundada en el Perú, en la ciudad de Lima, el 4 de febrero de 1976. Es una empresa 
peruana pionera en montajes electromecánicos en el Perú, iniciando sus actividades en el 
sector petrolero, azucareras, papeleras y pesqueros.  
En la actualidad cuenta y participación activamente en los proyectos mineros e 
industriales, llegando a una utilidad neta de $15, 000,000 anuales. La empresa está 
distribuida a través de su oficina principal en el distrito de Barranco y su almacén central 
en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 Giro de negocio: La empresa tiene como actividad principal la construcción de 
plantas industriales y mineras, fabricación y montaje de estructuras metálicas. 
 
Figura n°  1.4 Ubicación de oficina central 
Fuente: Ubicación vía GPS Google Maps 
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Proveer a la industria Peruana, nuestros servicios de fabricaciones metálicas, construcción 
civil y montaje electromecánico de plantas industriales, manteniendo nuestros altos niveles 
de seguridad, calidad, creatividad y rentabilidad, dentro de un clima laboral armónico, 
basado en el respeto y confianza mutua. 
1.5.3. Visión 
Ser la mejor compañía en montaje, fabricaciones metálicas y civiles, en edificaciones 
metalmecánicas del país 
 
1.5.4. Estructura Organizacional 
 Nacional: Organigrama Gerenpro S.A.C. 
 
Figura n°  1.5 Organigrama de la empresa 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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La empresa brinda diversos servicios que cubren las exigencias y necesidades de sus 
clientes. En la tabla 1.1 se muestra tipos de servicios que realiza. 
Tabla n°  1.1 Servicios de la empresa 
DIVISIÓN SERVICIOS 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas. 
Naves Industriales, Almacenes de Logística y Centros de 
Distribución. 
Fabricación de Tanques de Acero Estructural e Inoxidable. 
Silos, tolvas, canaletas, campanas, ductos y chimeneas. 
Fabricación de equipos de procesos. 
MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO 
Montaje de maquinarias y equipos de proceso. 
Montaje de estructuras metálicas. 
Montaje de tanques de acero y silos. 
Instrumentación y automatización. 
Desmontaje, traslado y montaje de plantas industriales y mineras. 
GERENCIA DE PROYECTOS 
EPCM (Engineering, Procurement, Construction & Management). 
Arquitectura. 
Cálculo estructural. 
Ingeniería de Detalle. 
OBRAS CIVILES 
Movimiento de tierras. 
Construcción de edificios completos. 
Cimentaciones y bases de equipos. 
Losas de concreto. 
Demoliciones. 
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1.6. Área donde se aplicará la mejora 
El lugar donde se realizará los estudios y se ejecutará las mejoras corresponde al área de 
logística de la empresa Gerenpro S.A.C. En el organigrama de la organización, el área de 
logística está bajo la dirección de Gerencia Adjunta y como responsable el Coordinador de 
Logística. 
Figura n°  1.6 Organigrama área logística 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
Según Arrieta (2012), en su tesis pregrado titulada “Propuesta de mejora en un operador 
logístico: Análisis, evaluación y mejora de los flujos logísticos de su centro de distribución; 
de la ciudad de Lima – Perú (2012)” Pontificia Universidad Católica del Perú, y la 
investigación de Salas (2013), que también aborda el “Análisis y mejora de los procesos de 
mercadería importada del centro de distribución de una empresa retail; de la ciudad de Lima  
Perú (2013)” Pontificia Universidad Católica del Perú. Enfoca que la realización de mejoras 
en los flujos logísticos en una empresa representa una gran oportunidad para optimizar el 
nivel de servicio a sus clientes internos y al mismo tiempo permite la reducción de sus 
costos operativos. 
 
Asimismo, rescatando el énfasis al ordenamiento general planteado, así como una 
redefinición de los procesos y sus flujos basado en la aplicación de las herramientas de 
Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP-DAP), Manual de Organización y Funciones 
(MOF) y distribución permitirán una eficaz y efectiva participación funcional del personal 
operativo en el desarrollo de la empresa.  
 
Además, Lupu y Marizet (2014), en su tesis pregrado titulada “Propuesta de un plan 
de mejora para la gestión logística en la empresa constructora JORDAN S.R.L, de la ciudad 
de Trujillo – Perú (2014)” Universidad Privada Antenor Orrego. El propósito fundamental es 
ayudar a mejorar la gestión logística en los aspectos de control y distribución de materiales 
en obra y en el proceso de selección de los proveedores de la Empresa Constructora 
JORDAN SRL. 
 
Al evaluar la magnitud de este problema es importante plantear un proceso óptimo y 
un plan estratégico con objetivos, asegurando una logística eficaz dentro del proyecto.  
 
En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo de Martínez 
(2009), en su tesis doctoral titulado “Propuesta de mejoramiento de la operación del centro 
de distribución Sodimac, a través de la distribución en planta y el rediseño de los procesos 
operativos de recepción, almacenamiento, alistamiento y despacho, de la ciudad de Bogotá 
– Colombia (2009)” Pontificia Universidad Javeriana. Tiene como objetivo eliminar 
operaciones que no generen valor agregado o que consuman tiempo en la ejecución de la 
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logística, planteando mejoras y controles que permitan alcanzar los objetivo en la 
organización. 
 
Por lo tanto, el conocimiento y mejora continua de los procesos es pieza 
fundamental ya que al poseer procesos adecuados no solo se logra una correcta gestión y 
aprovechamiento de los mismos, sino una seguridad real y control de la capacidad 
empresarial. 
 
Asimismo, según Hurtado, Muñoz (2011), en su tesis pregrado titulado “Plan de 
mejoramiento y análisis de la gestión logística en la organización Herval Ltda, de la ciudad 
de Pereira – Colombia (2011)”. El propósito principal del presente proyecto es determinar 
las características del proceso logístico de almacenamiento de la empresa Herval Ltda con 
el fin de determinar las fallas existentes y posibles mejoras a realizar mediante posibles 
planes de acción que se pueden ejecutar en la organización en búsqueda de su 
mejoramiento.  
 
El plan de mejoramiento es un aspecto clave para la empresa, pues este le 
permitirá tener un mayor control de los materiales, recepción y entrega de productos 
además de poseer un orden, codificación y clasificación adecuada de cada artículo como 
también le permitirá una distribución eficiente del espacio que ayuda a reducir tiempos y 
costos de modo que todo lo anterior mencionado se ve reflejado en el servicio oportuno que 
se les brinda a los clientes. 
 
Igualmente, de importante es el libro de BALLOU (2004), Logística: Administración 
de la cadena de suministro. Quinta Edición. México: Pearson, 2004. Define que la cadena 
de suministro abarca todas las actividades asociadas con el flujo y transformación de bienes 
desde el estado de solicitud hasta la entrega al usuario final, incluyendo también el flujo de 
información. También aborda la importancia de los participantes o colaboradores de la 
cadena de suministros donde deben actuar de manera sincronizada, de tal manera que los 
procesos se realicen de manera eficiente. 
 
Cuando la cadena de suministro se desempeña de manera exitosa, entrega al 
cliente final el producto apropiado, el lugar correcto, el tiempo exacto, al precio requerido y 
con un menor costo; esta es considerada una logística integrada que permitirá fortalecer la 
organización e insertarse en la competitividad. 
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2.1.1. Bases Teóricas 
 
2.1.2. Diagrama Analítico del Proceso (DAP) 
 
2.1.2.1. Definición del diagrama analítico del proceso (DAP) 
Para García (1998), es la representación gráfica y simbólica del acto de elaborar un 
producto o proporcionar un servicio, mostrando las operaciones e inspecciones 
efectuadas o por efectuarse, con sus relaciones sucesivas cronológicas y los materiales 
utilizados. 
 
Asimismo, resalta  y define claramente al curso grama o diagrama analítico como 
la herramienta que es considerado una serie de actividades y que estas se componen 
de: operaciones, transporte, inspecciones, demoras y almacenamiento. 
 
2.1.2.2. Objetivos 
Dean y Ripley (1997), propone los siguientes objetivos a la hora de realizar el diagrama 
analítico de operaciones (DAP):  
 
1. Conseguir un panorama general de procesos de una actividad. 
2. Estudiar las operaciones e inspecciones en relación una con otras dentro de un 
proceso y también entre procesos. 
3. Simplificar y normalizar el producto y el diseño de sus componentes para lograr una 
fabricación más económica. 
4. Para la toma de decisiones, en la aplicación de un nuevo procedimiento, efectuar 
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En la siguiente tabla 2.1 se observa la simbología o nomenclatura que se debe usar al 
ejecutar el diagrama analítico de procesos DAP en algún proceso. 
 
Tabla n°  2.1 Simbología Diagrama Analítico del Proceso DAP 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
 
2.1.3. Distribución de área 
2.1.3.1. Objetivos 
Para Vallhonrat y Corominas (1991), destaca que la misión del diseñador es encontrar el 
mejor orden de las áreas de trabajo y del equipo, en aras a conseguir la máxima economía 
en el trabajo al mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores. 
 
La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para 
movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos 
industriales, administración, servicios para el personal, etc. 
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Los objetivos de la distribución en planta son: 
 
1. Integración de todos los factores que afecten la distribución. 
2. Movimiento de material según distancias mínimas. 
3. Circulación del trabajo a través de la planta. 
4. Utilización “efectiva” de todo el espacio. 
5. Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 
6. Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 
 
2.1.3.2. Principios de la Distribución 
De la Fuente y Fernández (2005), señala  los siguientes principios a tener en cuenta en el 
diseño de una distribución (Fuente y Fernández, 2005, p.7): 
 
 Principio de la satisfacción y de la seguridad. 
A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el 
trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores. 
 Principio de la integración de conjunto. 
La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, 
actividades auxiliares y cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso 
mejor entre todas estas partes. 
 Principio de la mínima distancia recorrida. 
A igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que la 
 distancia a recorrer por el material sea la menor posible. 
 Principio de la circulación o flujo de materiales. 
En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de 
trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o 
secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales. 
 
 Principio del espacio cúbico. 
La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, 
tanto en horizontal como en vertical. 
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 Principio de la flexibilidad. 
A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser 
ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. 
 
2.1.3.3. Tipos de distribución 
De la Fuente y Fernández (2005), indica que el tipo de distribución depende mucho de la 
empresa y que a continuación detalla dos tipos principales (Fuente y Fernández, 2005, 
p.9):  
 
a) Distribución por posición fija 
El material permanece en situación fija y son los hombres y la maquinaria los que 
confluyen hacia él. 
 
 Proceso de trabajo: Todos los puestos de trabajo se instalan con carácter 
provisional y junto al elemento principal o conjunto que se fabrica o monta. 
 
 Material en curso de fabricación: El material se lleva al lugar de montaje o 
fabricación. 
 
 Versatilidad: Tienen amplia versatilidad, se adaptan con facilidad a cualquier 
variación. 
 
 Continuidad de funcionamiento: No son estables ni los tiempos concedidos ni 
las cargas de trabajo. Pueden influir incluso las condiciones climatológicas. 
 
 Incentivo: Depende del trabajo individual del trabajador. 
 
 Cualificación de la mano de obra: Los equipos suelen ser muy convencionales, 
incluso aunque se emplee una máquina en concreto no suele ser muy 
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b) Distribución por proceso 
Las operaciones del mismo tipo se realizan dentro del mismo sector. 
 
 Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se sitúan por funcione homónimas. 
En algunas secciones los puestos de trabajo son iguales y en otras tienen alguna 
característica diferenciadora, cómo potencia, r.p.m. 
 
 Material en curso de fabricación: El material se desplaza entre puestos 
diferentes dentro de una misma sección o desde una sección a la siguiente que le 
corresponda, pero el itinerario nunca es fijo. 
 
 Versatilidad: Es muy versátil. siendo posible fabricar en ella cualquier elemento 
con las limitaciones inherentes a la propia instalación es la distribución más 
adecuada para la fabricación intermitente o bajo pedido, facilitándose la 
programación de los puestos de trabajo al máximo de carga posible. 
 
 Continuidad de funcionamiento: Cada fase de trabajo se programa para el 
puesto más adecuado. Una avería producida en un puesto no incide en el 
funcionamiento de los restantes, por lo que no se causan retrasos acusados en la 
fabricación. 
 
 Incentivo: El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su 
rendimiento personal. 
 
 Cualificación de la mano de obra: Al ser nulos, o casi nulos, el automatismo y la 
repetición de actividades se requiere mano de obra muy cualificada. 
 
c) Distribución por producto 
El material se desplaza de una operación a la siguiente sin solución de 
continuidad. (Líneas de producción, producción en cadena). 
 
 Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se ubican según el orden 
implícitamente establecido en el diagrama analítico de proceso. Con esta 
distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida 
para la instalación. 
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 Material en curso de fabricación: El material en curso de fabricación se desplaza 
de un puesto a otro, lo que conlleva la mínima cantidad del mismo (no necesidad 
de componentes en stock) menor manipulación y recorrido en transportes, a la vez 
que admite un mayor grado de automatización en la maquinaria. 
 
 Versatilidad: No permite la adaptación inmediata a otra fabricación distinta para la 
que fue proyectada. 
 
 Continuidad de funcionamiento: El principal problema puede que sea lograr un 
equilibrio o continuidad de funcionamiento. Para ello se requiere que sea igual el 
tiempo de la actividad de cada puesto, de no ser así, deberá disponerse para las 
actividades que lo requieran de varios puestos de  trabajos iguales. Cualquier 
avería producida en la instalación ocasiona la parada  total de la misma, a menos 
que se duplique la maquinaria. Cuando se fabrican  elementos aislados sin 
automatización la anomalía solamente repercute en los puestos siguientes del 
proceso. 
 
 Incentivo: El incentivo obtenido por cada uno de los operarios es función del 
logrado por el conjunto, ya que el trabajo está relacionado o íntimamente ligado. 
 
 Cualificación de mano de obra: La distribución en línea requiere maquinaria de 
elevado costo por tenderse hacia la automatización. Por esto, la mano de obra no 
requiere una cualificación profesional alta. 
 
 Tiempo unitario: Se obtienen menores tiempos unitarios de fabricación que en las 
restantes distribuciones. 
 
2.1.3.4. Factores que afectan la distribución 
1. Materiales (materias primas, productos en curso, productos terminados). 
 Incluyendo variedad, cantidad, operaciones necesarias, secuencias, etc. 
2. Maquinaria. 
3. Trabajadores. 
4. Movimientos (de personas y materiales). 
5. Espera (almacenes temporales, permanentes, salas de espera). 
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6. Servicios (mantenimiento, inspección, control, programación, etc.) 
7. Edificio (elementos y particularidades interiores y exteriores del mismo, 
 instalaciones existentes, etc.) 
8. Versatilidad, flexibilidad, expansión. 
 
2.1.3.5. Metodología de la distribución 
La distribución en planta supone un proceso iterativo como el de la siguiente figura: 
Figura n°  2.1 Etapas de la distribución 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
 
a) Planear el todo y después los detalles 
Se comienza determinando las necesidades generales de cada una de las áreas 
en relación con las demás y se hace una distribución general de conjunto. Una vez 
aprobada esta distribución general se procederá al ordenamiento detallado de 
cada área. 
 
b) Planear el proceso y la maquina a partir de las necesidades 
El diseño del producto y las especificaciones de fabricación determinan el tipo de 
 proceso a emplear. Hemos de determinar las cantidades o ritmo de producción de 
 los diversos productos antes de que podamos calcular qué procesos necesitamos. 
 Después de “dimensionar” estos procesos elegiremos la maquinaria adecuada. 
 
c) Planear la distribución basándose en el proceso y la maquinaria 
Antes de comenzar con la distribución debemos conocer con detalle el proceso y 
la maquinaria a emplear, así como sus condicionantes (dimensiones, pesos, 
necesidades de espacio en los alrededores, etc.) 
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2.1.4. Manual de Organización y Funciones (MOF) 
 
2.1.4.1. Definición 
Según el Ministerio de Hacienda de Bolivia (1997), señala que el manual de organización y 
funciones (MOF) es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte 
de la forma de la organización que han adoptado y que sirve como guía para todo el 
personal. 
 
El MOF contiene, esencialmente la estructura organizacional, comúnmente 
llamada organigrama y la descripción de las funciones de todos los puestos en la 
empresa. También se suelen incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los 
indicadores de evaluación. 
 
Requisitos: 
Para Gilli (2017), da conocer los siguientes requisitos, haciendo mención que siempre va 
encaminado al tipo de organización y que estas se adecuen (Gilli, 2017, p.37): 
 
• La participación y compromiso de toda la organización, especialmente de los líderes como 
promotores. 
• Que los líderes que toman las decisiones separen unas horas para las decisiones  
referentes a estos temas. 
• Formar un equipo técnico que lidere el proceso. Puede ser interno como externo. 
• Que la organización tenga su plan estratégico vigente, pues sin esto no se podrá realizar 
el MOF. 
• Que el equipo técnico use una metodología para la elaboración del cronograma y para que 
el plan estratégico se refleje en las funciones. 
• Hacer un plan de implantación de este manual especialmente con los cambios fuertes. 
• Poner el manual a plena disponibilidad del personal como, por ejemplo, colgarlo en la 
intranet institucional. 
 
2.1.4.2. Gestión del Talento Humano 
Alles (2005), se basa en el talento humano basado en competencias, a la vez define 
Gestión del Talento Humano de una empresa como al conjunto de empleados que la 
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constituyen. Estos empleados se caracterizan por desempeñar un determinado conjunto 
de tareas relacionadas con la producción de bienes y servicios. 
 
Dada la importancia que tiene el área de Gestión de Talento Humano dentro de 
una organización muchas empresas optan por la creación de un departamento propio 
encargado de la gestión y administración del capital humano de la empresa.  
 
Las principales funciones del departamento de Gestión del Talento Humano 
consisten en captar, seleccionar, capacitar, retener y motivar a los mejores trabajadores 
(Alles, 2005, p.56). 
 
2.1.4.3. Perfil del colaborador 
Para Castañeda (2010), los perfiles de puestos existen para identificar las funciones 
esenciales y la responsabilidad de cada cargo en las organizaciones.  
 
Al mismo tiempo, permite la integración de recursos humanos asegurando, que los 
propósitos y objetivos de la organización tengan mayor posibilidad de ser cumplidos 
(Castañeda, 2010, p.72). 
 
Alles (2016), enfoca la definición de puestos que se basa en conocer los requisitos 
y cualificaciones personales exigidos para un cumplimiento satisfactorio de las tareas: 
nivel de estudio, experiencia, características personales, etc (Alles, 2016, p.47). 
 
2.1.4.4. Funciones 
Para ubicar la función del Personal es necesario empezar a recordar algunos conceptos 
aunque existen múltiples definiciones, más o menos concordantes, para el propósito de 
esta investigación diremos que es: 
 
 La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando para ello 
una estructura y a través de esfuerzo humano coordinado. 
 
 La administración de recursos humanos (personal) es el proceso administrativo aplicado al 
acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 
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conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en beneficio del 
individuo, de la propia organización y del país en general. 
 
2.2. Definición de términos básicos  
MOF: Manual de Organización y Funciones. 
DAP: Diagrama Analítico de Procesos. 
Reducir costos: Reducir el monto de gasto de alguna actividad dentro del proceso. 
GR Guía de Remisión: Documento para sustentar traslado de bienes por compra u otros. 
OC Orden de Compra: Documento formal de adquisición de materiales o bienes. 
OS Orden de Servicio: Documento formal de prestación de servicios. 
Procesos: Conjunto de actividades planificadas para conseguir un objetivo. 
Optimización: Método para determinar los valores de variables dentro de un proceso. 
Logística: Proceso de administrar el flujo de almacenamiento eficiente de bienes y servicios. 
Materiales: Elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 
 
3.1. Desarrollo de objetivo específico 1 
Determinar los niveles de atención de proveedores en compras en el área de logística 
de la empresa Gerencia de Proyectos S.A.C. 
 
3.1.1. Evaluación de proveedores 
La evaluación de proveedores no está contemplada dentro de las actividades logísticas, 
estas se ejecutan la inscripción con la invitación de cotización, y no se le solicita ningún 
documento que avale su experiencia, solvencia económica, stock, servicio post venta, etc. 
 
El servicio post venta es imprescindible para la organización ya que las 
capacitaciones que se pueden brindar por parte de los proveedores a los colaboradores es 
muy útil para la ejecución y el uso de los bienes adquiridos, no obstante incrementa valor a 
los conocimientos e incentiva el buen uso y buena práctica de cada bien o equipo a su 
cargo. 
 
Viendo la importancia que conlleva a tomar las decisiones de compra, es 
importante implementar ciertos requisitos que garanticen una buena compra a una 
empresa sólida y mantener el respaldo ante cualquier contingencia. 
 
Dentro de la organización se tiene establecido los tiempos de atención de los 
proveedores desde que llega un requerimiento aprobado a la bandeja de logística hasta su 
atención es decir el envío de la mercadería al almacén, también no se realiza un 
seguimiento de las órdenes de compra por lo que el ritmo de atención es manejado por el 
proveedor; asimismo, los tiempos se dividen en 3 niveles; de 1 a 3 días, de 4 a 7 días y 
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Las empresas (proveedores) que conforman esta lista de atención tardía son:  
 
4 a 7 días:  
Corporación 29 de Enero S.A.C. 
Roeda S.A. 
New Concept Mining S.A.C. 
BCL Representaciones 
Prohindustria Peruana S.A.C. 
Galtech Group S.A.C. 
Industrias Elicar S.A.C. 
Representaciones Brol S.A.C. 
Andes Seguridad S.A.C. 
Sericom Import S.A.C. 
Jepesa Representaciones S.R.L. 
Comercial del Acero S.A. 
 
8 a más días: 
Ingeniería Ferretera S.A.C. 
Lica Representaciones S.A.C. 
K&M Perugraf E.I.R.L. 
Praxair Perú S.R.L. 
G.R. Tech S.A.C. 




En figura 3.1, se muestra el nivel de atención mensual de los proveedores hasta el mes de 
diciembre del 2016, donde podemos resaltar que en las atenciones de 1 a 3 días tenemos un 
promedio de 24%, de 4 a 7 días tenemos un promedio de 54% y por ultimo de 8 a más días con un 
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Figura n°  3.1 Nivel de atención proveedores 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
Véase en anexo 3, cuadro resumen de compras 2016 
Figura n°  3.2 Resumen de órdenes de compra 2016 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
 OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO EN 
MATERIALES Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA 
GERENPRO S.A.C. LIMA – PERÚ 
 
Castro Sanabria Roberth Jesus Pág. 38 
 
 
3.1.2. Propuesta de mejora 
La propuesta de mejora comprende en implementar dentro de sus actividades 
administrativas la evaluación de proveedores. 
 
3.1.2.1. Estrategia de evaluación de proveedores 
En consecuencia a la atención tardía conforme a los datos recopilados y a fin de mejorar 
la calidad y observar el desempeño, se ha toma como prioridad implementar una 
evaluación que nos permita visualizar factores que nos garanticen atender oportunamente 
dentro de tiempo las compras de materiales o servicios. 
 
La evaluación de proveedores dentro de la organización es muy importante, 
teniendo como objetivo el considerar al proveedor como un socio estratégico para las 
operaciones, además toda organización debe de identificar las fuentes potenciales para 
desarrollar proveedores o socios estratégicos existentes y a estas evaluar constantemente 
su desempeño y capacidad para suministrar los productos o servicios que se requieran, 
antes de evaluar es necesario una reunión a nivel jefatura con cada empresa y así 
formalizar la actividad a llevarse a cabo. 
 
Asimismo, la evaluación se realizará cada 6 meses y se presentaran los siguientes 
documentos para el armado del file. 
 
3.1.2.2. Requisitos para la evaluación de proveedores 
- Ficha RUC. 
- Copia Literal de constitución de empresa. 
- Vigencia de poderes del representante legal máximo 3 meses de antigüedad. 
- DNI representante legal. 
- Estados financieros con una antigüedad máxima de 6 meses. 
- Brochure de experiencia. 
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3.1.2.3. Factores a aplicarse para evaluar un proveedor 
a) Sistema de puntuación: 
N/A = No Aplicable 
0 = No cumple 
1 = Cumple Mínimamente 
2 = Cumple parcialmente 
3= Cumple plenamente 
4= Supera las expectativas 
 
b) Condiciones: 
Calidad del bien o servicio:   
- Cumple con obtención de Certificados. 
- La calidad de las especificaciones  del bien, obra  o servicio  cumple con lo 
requerido. 
 
Oportunidad en la respuesta a los requerimientos del analista 
- Las respuestas dadas por el proveedor  fueron acordes con la solicitud según 
requerimiento. 
- Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras 
necesidades. 
 
Oportunidad en la respuesta a los requerimientos del analista 
- Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes). 
- Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios). 
   
c) Calculo del puntaje:  
El cálculos se realiza sobre los puntos obtenidos entre lo posible, como resultado 
obtendremos un ponderado y este se identificará en la tabla de satisfacción, véase 
la figura 3.3. 




Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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d) Rangos de calificación según puntaje obtenido: El resultado indicara el nivel de 
satisfacción que posee el proveedor y en base a esto se tomará las decisiones 
pertinentes. 




Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
Figura n°  3.4 Ficha evaluación de proveedor 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Después de realizar las evaluaciones a los documentos presentados acompañado 
del formato de evaluación y los que hayan obtenido el puntaje BUENO se realiza el 
registro en la base de datos de proveedores activos para mantener compras y servicios, lo 
que no hayan conseguido el puntaje también se registran dentro de la tabla de evaluación 
de proveedores. 
 
Finalmente podemos observar en la tabla 3.2 la mejora progresiva mensual en el 
nivel de atención de los proveedores a las órdenes de compra adjudicadas. 
Tabla n°  3.2 Reporte nivel  atención proveedores con la mejora 
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3.2. Desarrollo de objetivo específico 2 
Determinar los tiempos de gestión en las actividades administrativas en el área de 




3.2.1.1. Proceso de Compras 
Véase en la figura 3.5. Las operaciones presentadas en DAP nos muestran una duración 
mínima de 902 y una máxima de 1905 minutos. Podemos verificar que dentro de ellas 
existen actividades ajenas a logística y que estas son atribuidas dentro de las funciones, 
nótese en los puntos 2, 3, 4 y 5 de la figura 3.5, además tenemos una espera de un 
mínimo de 293 y un máximo de 1080 minutos que corresponde a la entrega de la 
cotización de parte del proveedor, este alto tiempo es sumamente crítico y que se debe de 
tomar acciones. 
 
Véase en el anexo 1 tomas de tiempos para el proceso de compras 
Figura n°  3.5 DAP actual (compras) 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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3.2.1.2. Proceso de Almacén 
La evaluación al almacén corresponde a la recepción de la mercadería adjudicada 
mediante orden de compra emitida por el analista de logística.  
Vea la figura 3.6. Las operaciones presentadas en DAP tienen una duración mínima de 
233 y una máxima de 321 minutos. La actividad que demanda más tiempos es el 
despacho de los materiales a los diferentes proyectos, ya que la cultura que se mantiene 
es la de recibir y apilar en una zona del almacén para luego a las 4pm de cada día de 
semana realizar la separación de mercadería para el despacho,  adicional a ello no se 
revisa minuciosamente los detalles técnicos de cada material, solo se reciben si coincide 
la cantidad y se sella la guía de remisión en señal de conformidad. 
Así mismo, también existe una demora en obtener el visto bueno de la guía de remisión 
por parte del contador a fin de evitar observaciones de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) durante el traslado a destino. 
 
Véase en el anexo 2 tomas de tiempos para el proceso de almacén 
 
Figura n°  3.6 DAP actual (Almacén) 
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3.2.2. Propuesta de mejora 
Se propone la implementación del manual de organización y funciones (MOF) como 
principal herramienta de gestión, no obstante también se realiza la toma de tiempos de los 
procesos de compras. 
 
3.2.2.1. Implementación del Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Como primer paso se realizaran las creaciones de los manuales de organización y 
funciones de cada integrante del área de logística. Para identificar las tareas y actividades 
detalladas de cada colaborador se ha realizado un análisis en dividir las responsabilidades 
según las tareas y nivel jerárquico, estas también incluyen nivel de acceso a información 
de la red. 
Véase anexos 4, 5, y 6. MOF del Coordinador de Logística, Analista de Logística y 
Almacenero. 
 
3.2.2.2. Clasificación de actividades no propias del área de logística 
Para el óptimo control y responsabilidad de cada requerimiento solicitado, es importante 
que cada proyecto emita sus propios requerimientos y estas se encuentren aprobados por 
el gerente de obra; de manera que el responsable en paralelo se revise el presupuesto y 
de estar considerado se aprueba dicho pedido; una vez que cuente con la aprobación, la 
responsabilidad es asumida por el área de logística y prosigue con la atención. 
 
Las actuaciones que se han derivado al área de gerencia de obras para su 
distribución dentro de ellos son: 
 
 Verificación de requerimiento de cada proyecto:  
 Consolidación de requerimiento. 
 Emisión de requerimiento. 
 
3.2.2.3. Implementación de cuadros comparativos de oferta 
Después de diferenciar las actividades propias del proyecto y de logística se propone 
entablar ciertos criterios de evaluación y análisis para las compras, a ello se debe utilizar 
el cuadro comparativo de ofertas, véase en el anexo 8. 
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En el cuadro comparativo debe detallar lo siguiente: 
 
 Condiciones comerciales: Precios, cantidad, forma de pago, tiempo de entrega y 
lugar de entrega. 
 
 Descripción técnica de lo cotizado: Donde se apreciará el bien a comprar de 
manera clara y concisa, este debe incluir marcas, modelos, medidas, u alguna 
especificación técnica requerida. 
 
 Área solicitante: Usuario final quien emite el requerimiento. 
 
 Numero de requerimiento: Este es un correlativo autogenerado que se muestra 
en el requerimiento. 
 
 Emisor del cuadro comparativo: En este caso es el analista de logística quien 
emite el cuadro y evalúa la compra. 
 
Figura n°  3.7 Cuadro comparativo de ofertas 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Tabla n°  3.3 Políticas de compra área logística 
Valor en $ Requerimiento Método de negociación y sustentos Contrato 
<0 - 1000> 
Suministros Adjudicación directa por menor cuantía 
No aplica Servicios Utilizar precios promedios históricos 
Activos   
<1000 - 
3000> 
Suministros Cuadro comparativo mínimo 2 proveedores, firmado por Analista. 
No aplica Servicios Cotización de 2 proveedores. 
Activos Ficha técnica del material o servicio solicitado 
<3000 - 
6000> 
Suministros Cuadro comparativo mínimo 3 proveedores, firmado por Analista. 
No aplica Servicios Cotización de 3 proveedores. 
Activos Ficha técnica del material o servicio solicitado 
<6000 - 
más> 
Suministros Cuadro comparativo mínimo 3 proveedores, firmado por Analista. 
No aplica Servicios Cotización de 3 proveedores. 
Activos Ficha técnica del material o servicio solicitado 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
 
 Presentación de órdenes de compra y servicios 
Para la aprobación de órdenes de compra y servicios en físico se debe de cumplir con 
anexar lo siguiente: 
 
- Orden de compra o servicio en físico. 
- Requerimiento en físico aprobado por el usuario y su jefatura. 
- Correos de sustento y/o aprobación técnica en físico. 
- Cuadro comparativo o precios históricos en físico y firmado 
- Cotización en físico de los proveedores. 
 
 Procesos que intervienen en las compras 
Para llevar a cabo una fluidez y transparencia en las compras se detalla los procesos 
propuestos: 
 
a) Recepción del requerimiento aprobado: Es la parte inicial del proceso de compra, 
este documento debe encontrarse aprobado por el Gerente de Obra para atención. 
b) Cotización de requerimiento: Es la etapa donde el requerimiento es enviado a 
diferentes proveedores según el rubro y nos hagan llegar sus propuestas. 
c) Elaboración de cuadro comparativo: Consiste en el registro de precios de dos y tres 
proveedores (véase tabla 7), a fin de analizar las condiciones comerciales y técnicas; 
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este proceso es importante ya que el analista tiene que negociar las condiciones de 
precios y formas de pago según las políticas de la empresa. 
d) Emisión de orden de compra y servicios: Es donde después de la evaluación de las 
condiciones comerciales y técnicas se emite este documento dando a conocer la 
adjudicación de la compra o servicio previamente analizada. 
e) Firmas de OC/OS: Las OC/OS son derivados para aprobación a las áreas de Costos, 
Gerencia de Obra y por último a Gerencia Adjunta. 
f) Envío de OC/OS a proveedor: En esta etapa y mediante un correo electrónico se 
comunica al proveedor la adjudicación de orden de compra o servicio y se solicita su 
atención. 
 
3.2.2.4. DAP Mejorado – compras 
Véase en la figura 3.8. Se minimiza el tiempo para obtener una orden de compra 
aprobada, con mínimo 439 y un máximo de 561 minutos, un tiempo mejorado respecto a lo 
anterior; a la vez se eliminó las actuaciones que no son funciones del área de logística, de 
esta manera la responsabilidad es netamente del usuario final realizar y enviar el 
requerimiento aprobado; también se ha incluido a dos áreas para la aprobación de las 
órdenes de compra como el gerente de obras y gerente adjunto, con el objetivo de 
controlar y obtener el visto bueno de los responsables de jerarquía del proyecto. 
Figura n°  3.8 DAP Mejorado – Compras 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Procesos que intervienen en almacén 
 
Se presenta los procesos propuestos donde prioriza la verificación de la mercadería a 
recibir, teniendo como herramienta principal la orden de compra. 
 
a) Recepción de proveedor en almacén: Consiste en la atención al proveedor en 
almacén, este debe de contar con epps e implementos de seguridad. 
b) Verificar orden de compra y guías: Este proceso es de verificar e inspeccionar la 
mercadería, tanto en cantidades, colores, especificación técnica, etc; la guía deben 
estar descritos los materiales correctamente según orden de compra.  
c) Recepción de mercadería: Luego de la inspección se procede a la recepción de la 
mercadería y se da conformidad sellando la guía de remisión. 
d) Emisión de vale de ingreso: Este documento certifica el ingreso de la mercadería al 
almacén, generando así un stock y la disponibilidad de uso para los proyectos. 
e) Almacenamiento: Se almacena ordenadamente identificándose cada palet con 
destino a los proyectos. 
f) Traslado de material al área de embarque: Para una rápida estiba de la mercadería 
al transporte se realiza el traslado vía montacargas y en palet al área de embarque. 
g) Despacho: Comprende la estiba al transporte y la emisión de guías de remisión según 
el destino, se emplean rótulos con datos del usuario final y proyecto. 
h) Confirmación de recepción en proyecto: Mediante correo electrónico se recibe la 
correcta recepción de mercadería tanto en cantidad de bultos, etc. 
 
3.2.2.5. DAP Mejorado – Almacén 
Véase en la figura 3.9. Se minimiza el tiempo de despacho a 72 minutos. Se elimina la 
operación de espera  de apilamiento y la confirmación del contador del visto bueno de la 
guía de remisión, mejorando así la fluidez de la trazabilidad del almacén 
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Figura n°  3.9 DAP Mejorado – Almacén 
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3.3. Desarrollo de objetivo específico 3 
Determinar el costo hora hombre en el área de logística de la empresa Gerencia de 
Proyectos S.A.C. 
 
3.3.1. Distribución de área situación actual 
En la figura 3.10, se presenta la actual distribución del área de logística. Podemos 
identificar que el analista de logística se encuentra distante a su encargado directo que es el 
Coordinador, esto debido a que no se tiene definido la posición exacta del analista, la falta de 
instalación de un punto de red y que no contribuye en fortalecer las comunicaciones propias de 
sus actividades con su líder al estar distante. 
 
Figura n°  3.10 Layout del área logística oficina principal barranco 
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3.3.2. Propuesta de mejora 
 
3.3.2.1. Distribución de área logística 
Para el buen desempeño del colaborador y a fin de mantener la línea de comunicación 
directa con el responsable de área, se debe de realizar el cambio de posición al área que 
pertenece, esto implica un ordenamiento y la habilitación de un punto de red configurado 
con los accesos permitidos a la información logística. 
 
Véase en la figura 3.11 la distribución mejorada. 
Figura n°  3.11 Distribución de área logística mejorado 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
 
Con la distribución propuesta se ha determinado que el recorrido es menor con respecto a 
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3.3.2.2. Costo para implementar posición en el área de logística 
El costo a asumir para habilitar el espacio dentro del área logística es moderado y se 
considera un gasto propiamente de logístico, además se estima poder culminar la 
habilitación dentro de 5 días hábiles incluyendo traslados de documentos, archivos, 
libreros, etc. 
 
Véase en la tabla 3.4, Costo de habilitación de oficina 







Tipo de acceso 
Instalación de punto de red en oficina logística 
1,560 Soles 3 días hábiles Perfil Logístico 
Materiales a utilizar 
27 metros de cable utp Categoría 5 
18 metros de canaletas color blanco 
6 conectores RJ45 en extremos y panel 
Configuración del usuario en el servidor 
Testeo de la red LAN (gabinete y punto de uso) 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
 
En la figura 3.12 se determina el costo hora hombre del analista de logística y almacenero, 
obteniendo un ahorro de 377 soles por mes. 














Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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3.4. Desarrollo de objetivo general 
Según los cálculos realizados se lograría optimizar el proceso del área de logística debido a 
la iniciativa de promover la gestión administrativa y poder cumplir con la atención dentro de 
plazo y menor tiempo posible sin afectar las operaciones en la empresa Gerencia de 
Proyectos S.A.C. 
 
3.4.1. Nivel de atención de proveedores 










Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
3.4.2. Recorrido y tiempos en procesos de compra y almacén 
De acuerdo a los valores obtenidos podemos observar una mejora en promedio de 
19.44% en ambos procesos, también se redujeron los tiempos en un promedio de 64.09% 
respectivamente. 
Tabla n°  3.5 Resumen de  recorrido y tiempos proceso compra y almacén 
Recorrido (metros) 
   Proceso  Actual Propuesto Diferencia 
Compras 30 25 5 
Almacén 9 7 2 
 
Tiempos (minutos) 
   
Proceso  Actual Propuesto Diferencia 
Compras 1905 561 1344 
Almacén 321 136 185 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Figura n°  3.14 Resumen de recorrido y tiempos 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
 
3.5. Costos de implementación  
Dentro de los costos que demanda la implementación es de 4684.50 soles y un beneficio de 
6651.90 soles, donde de cada nuevo sol invertido en la implementación de la mejora 
obtendremos un beneficio económico de S/. 1.42 – S/ 1.00 = S/. 0.42 nuevos soles de 
recuperación. Adicional se tendría un ahorro de 554.33 soles mensuales y con ese monto 
se estaría recuperando la inversión en 8.45 meses aproximadamente. 













Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS  
Para la propuesta de mejora presentada se tomó en cuenta las necesidades mínimas del 
área de logística y almacén a fin de concretar con los objetivos, después de analizar los 
datos los resultados fueron los siguientes: 
 
4.1. Resultado de objetivo específico 1  
Con la propuesta de implementación de la herramienta evaluación de proveedores se ha 
obtendría un nivel de cumplimiento de un 77% en las atención de 1 a 3 días, una reducción 
a 14% en las atenciones de 4 a 7 días y a 9% en 8 a más días respectivamente. 
 






Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
 
4.2. Resultado de objetivo específico 2 
Con la propuesta de implementación del manual de organización y funciones (MOF) se 
lograría reducir los tiempos para las actividades de compras y almacenes en un 64.09% y 
un 19.44% en recorrido para las gestiones administrativas. 









Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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4.3. Resultado de objetivo específico 3 
Con la propuesta de implementación se lograría eliminar las horas extras correspondientes 
a compras y almacén, ahorrando así 554 soles mensuales y 6651.90 soles anuales. 
Tabla n°  4.3 Resultado de ahorro en horas extras 
 
Costo horas hombre/horas extras. 















Almacenero 1 23.34 9.17 213.95 2,567.40 
16.90% 
Analista 1 23.34 14.58 340.38 4,084.50 
    
554.33 6,651.90 
  
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
 
4.4. Resultado de objetivo general 
Con la propuesta de implementación se lograría optimizar el proceso en el área logística 
debido a la gestión administrativa la atención de las compras se realizarían dentro de los 
plazos establecidos. 














Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Después de desarrollar la propuesta de mejora para los procesos del área de logística de la 
empresa Gerencia de Proyectos S.A.C. y gracias a la aplicación de herramientas como el MOF, 
DAP y la evaluación de proveedores se logró controlar los tiempos de atención dentro de plazos y 
profundizar un análisis a las compras y almacenamiento a los clientes internos es que podemos 
determinar que los objetivos se cumplen satisfactoriamente. 
 
a) Con la propuesta de implementación de la herramienta evaluación de proveedores se 
lograría obtener un nivel de cumplimiento de un 24% a 77% en las atención de 1 a 3 días, 
una reducción de 54% a 14% en las atenciones de 4 a 7 días y de 23% a 9% en 8 a más 
días, esto debido a la clasificación de los proveedores y que permitirían atender las 
órdenes de compra dentro de los plazos establecidos. 
 
b) La cantidad de tiempo que se generaban se disminuirían un 64% en el proceso de 
compras y 19.44% en almacén, antes se realizaban funciones no propias del área como: 
verificación de requerimiento de cada proyecto, consolidación de requerimiento y la 
emisión del mismo, obteniendo así mayor tiempo y recorrido, por lo que fueron destinados 
al área de gerencia de obras como responsabilidad propia. 
 
c) Con la propuesta de implementación se lograría eliminar las horas extras correspondientes 
a compras y almacén, ahorrando así 554 soles mensuales y 6651.90 anuales, lo que 
significaría prescindir de horas adicionales a las actividades. 
 
d) Según los cálculos realizados se lograría optimizar el proceso del área de logística debido 
a la iniciativa de promover la gestión administrativa y poder cumplir con la atención dentro 








 OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO EN 
MATERIALES Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA 
GERENPRO S.A.C. LIMA – PERÚ 
 





Se recomienda mantener la cultura de la mejora continua dentro de la empresa Gerencia de 
Proyectos S.A.C., cuya política motivó emprender la presente investigación, como también la 
inclusión del presente trabajo en los procedimientos administrativos vigentes. 
 
Promover la integración de más socios estratégicos a la organización, ya que estas 
permitirán diversificar las compras, establecer competitividad y mejorar condiciones comerciales 
para todos los proyectos. 
 
Elaborar un plan de capacitación a los colaboradores, y que estas permitan identificar las 
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Anexo n.º 1. Toma de tiempos compras 
           
   
 






Operación: Compras Estudio N°: 1 
 
 
Herramienta y calibradores: No aplica Hoja N°: 1 
 
 
Observado por: Coordinador Fecha Inicio: 05-09-2016 
 
 




Toma de tiempos (minutos) 
Suma Promedio  
 
1 2 3 4 5 
 
 
1 Recepción de requerimiento de cada proyecto 2.44 1.50 3.10 3.61 1.80 12.45 2.49  
 
2 Verificación de requerimiento de cada proyecto 16.30 12.50 13.30 15.50 14.64 72.24 14.45  
 
3 Consolidado de requerimiento de los proyectos 7.39 7.30 9.53 12.59 8.67 45.48 9.10  
 
4 Emisión de requerimientos por centro de costo 5.60 4.90 9.64 8.31 6.20 34.65 6.93  
 
5 Gestionar la aprobación al requerimiento (Ger. Obra) 220.40 321.80 286.30 320.65 301.44 1450.59 290.12  
 
6 Envío de requerimiento a proveedor 0,5 1.00 1.00 1.00 0.45 3.45 0.86  
 
7 Recepción de cotización 395.23 280.43 1501.54 689.43 712.90 3579.53 715.91  
 
8 Gestionar la aprobación de cotización 179.52 329.53 160.43 310.21 242.10 1221.79 244.36  
 
9 Elaborar Orden de compra o servicio 2.00 3.40 2.56 3.10 3.20 14.26 2.85  
 
10 Aprobación de orden compra o servicio (área Costos) 128.21 134.40 151.21 110.45 178.32 702.59 140.52  
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Anexo n.º 2. Toma de tiempos almacén 
           
   
 






Operación: Almacenamiento Estudio N°: 2 
 
 
Herramienta y calibradores: No aplica Hoja N°: 2 
 
 
Observado por: Analista Fecha Inicio: 05-09-2016 
 
 




Toma de tiempos (minutos) 
Suma Promedio  
 
1 2 3 4 5 
 
 
1 Recepción de mercadería 17.40 18.30 21.54 12.20 16.70 86.14 17.23  
 
2 Sello de guía de remisión 0.30 0.50 0.40 0.60 0.50 2.30 0.46  
 
3 Apilamiento de mercadería 5.63 7.80 8.32 9.21 6.57 37.53 7.51  
 
4 Almacenamiento para despacho 41.43 58.21 34.60 58.80 68.42 261.46 52.29  
 
5 Despacho de los materiales a proyectos 167.31 157.40 172.19 163.20 177.21 837.31 167.46  
 
6 Transportista espera emisión de guía de remisión 35.65 41.76 45.30 46.43 44.21 213.35 42.67  
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Anexo n.º 3. Cuadro resumen de reporte compras 2016 
         
  
Días Atención 
    
Año Mes 1 - 3 días 4 - 7 días 8 - > días 
Total 
OC/OS 
1 - 3 días 4 - 7 días 8 - > días 
2016 
Mayo 14 56 17 87 16% 64% 20% 
Junio 31 66 22 119 26% 55% 18% 
Julio 26 69 35 130 20% 53% 27% 
Agosto 15 54 12 81 19% 67% 15% 
Septiembre 32 65 25 122 26% 53% 20% 
Octubre 21 51 35 107 20% 48% 33% 
Noviembre 31 55 41 127 24% 43% 32% 
Diciembre 56 67 27 150 37% 45% 18% 
     
923 
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Anexo n.º 4. Cuadro MOF propuesto bajo formato – Coordinador de Logística 
     
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF 
 
 
CÓDIGO CARGO ESTRUCTURAL 
 
 
2016-GP-01 COORDINADOR DE LOGÍSTICA 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE COSTOS 
 
 
PROFESIONAL  GERENCIA ADJUNTA 1001 
 
     
 
I. DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
 
1. DEPENDE DE  2. COORDINA CON 3. SUPERVISA A 
 
 
a. Gerente Adjunto a. Unidades en el 
ámbito de su competencia  
a. Analista de Logística 
 
 
4. FUNCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 
 
Supervisar los procesos la gestión logística de GERENPRO S.A.C., que le sean delegadas, derivados de las 
acciones consolidadas y de aquellas acciones que incidan en la mejora continua alineados a los lineamientos 
y disposiciones específicos de la organización. 
 
 
5. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
 
a. Supervisar la aplicación de las políticas, normativa y procedimientos técnico-administrativos 
del proceso de gestión logística en GERENPRO S.A.C, coordinando y elaborando las modificaciones y/o 
actualizaciones necesarias correspondientes al abastecimiento a los proyectos. 
b. Supervisar y controlar la ejecución de los Planes Anuales de adquisiciones de los centros de 
operaciones de GERENPRO S.A.C. y la ejecución de los procesos y contratos derivados así como la 
publicación, registro y comunicación oportuna. 
c. Evaluar la gestión logística, a fin de detectar las desviaciones y tomar las acciones correctivas 
necesarias, en base a indicadores de gestión, ratios, estadísticas, etc.; 
d. Recomendar y /o supervisar la ejecución de estudios de mercado para aquellos casos en que 
sea necesario reforzar la gestión logística de abastecimiento. 
e. Atender, coordinar y supervisar la implementación las medidas correctivas recomendadas por 
los organismos de control interno y externo para la gestión logística. 
f. Velar por el cumplimiento de la Directiva de Gestión de Almacenes vigente, dentro del ámbito 
de su competencia 
g. Cumplir con las normas y procedimientos del Sistema de Gestión Integrada (ISO 9001; OSHAS 
18001, ISO 14001). 
h. Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Gerente Adjunto. 
 
 


















_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Ing. Juan Susffalich T. 
 





Jefe. Gestión del Talento Humano 
 
 
      
 
     Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Anexo n.º 5. Cuadro MOF propuesto bajo formato – Analista de Logística 
     
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF 
 
 
CÓDIGO CARGO ESTRUCTURAL 
 
 
2016-GP-02 ANALISTA DE LOGÍSTICA 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE COSTOS 
 
 
PROFESIONAL  GERENCIA ADJUNTA 1001 
 
     
 
I. DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
 
1. DEPENDE DE  2. COORDINA CON 3. SUPERVISA A 
 
 
a. Coordinador de Logística a. Unidades en el 




4. FUNCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 
 
Efectuar labores de proceso de compras y adquisición de servicios según las necesidades y demanda que la 
empresa efectúe en los diferentes proyectos.  
 
5. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
 
a. Recibir las solicitudes de compra y de servicio de todas las áreas y proyectos revisando su contenido, así 
como las autorizaciones correspondientes para las adquisiciones. 
b. Efectuar la verificación de la descripción y unidad de despacho de los bienes solicitados en los 
requerimientos de compra, a fin de garantizar la adquisición de manera adecuada. 
c. Revisar los requerimientos de servicio para verificar que el servicio requerido esté correctamente 
especificado, a fin de garantizar la calidad del mismo.  
d. Elaborar las solicitudes de cotizaciones y remitirlas a los diversos proveedores, a fin captar de ellos las 
condiciones de oferta los bienes y servicios requeridos por GERENPRO S.A.C. 
e. Elaborar los cuadros comparativos de condiciones comerciales, para evaluar adjudicación considerando las 
especificaciones según requerimiento. 
f. Emitir las Órdenes de compra y/o Servicios según evaluación y requerimiento solicitado.  
g. Efectuar labores de seguimiento de proveedores para garantizar que los bienes y servicios solicitados sean 
entregados en las condiciones de calidad, oportunidad y precio establecido en la orden de compra. 
h. Efectuar la actualización y mantenimiento permanente del listado de proveedores de la empresa, llevando 
el control sobre éstos. 
i. Realizar las coordinaciones diversas con los proveedores, con la finalidad de garantizar el abastecimiento 
oportuno de los bienes y servicios requeridos por la empresa para mantener su operatividad. 
j. Recibir, tramitar y/o archivar toda la documentación recibida por el departamento de logística referente a 
cotizaciones y comunicaciones con proveedores. 
k. Identificar y comunicar a su jefatura inmediata, oportunidades de mejora de las actividades y procesos, 
que a través de la incorporación agregue valor a la gestión. 
l. Realizar otras funciones de su competencia, que le sean asignadas por su jefatura inmediata. 
 
 


















_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Ing. Juan Susffalich T. 
 





Jefe. Gestión del Talento Humano 
 
 
      
 
     Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Anexo n.º 6. Cuadro MOF propuesto bajo formato – Almacenero 
     
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF 
 
 






CLASIFICACIÓN GENERAL UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE COSTOS 
 
 
PROFESIONAL  GERENCIA ADJUNTA 1001 
 
     
 
I. DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
 
1. DEPENDE DE  2. COORDINA CON 3. SUPERVISA A 
 
 
a. Coordinador de Logística a. Unidades en el 




4. FUNCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 
 
Administrar, organizar y controlar el almacén central de la empresa. 
 
 
5. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
 
a. Recibir los materiales y bienes entregados por los proveedores, efectuando su verificación de manera física y 
documentaria mediante la orden de compra (copia), para garantizar que los bienes recibidos sean exactamente 
los solicitados. 
b. Rechazar las entregas no conforme, no recibiéndolas del proveedor cuando el material solicitado no cumpla 
las especificaciones de la orden de compra. 
c. Emitir las notas de ingreso de los bienes recibidos de los proveedores. 
d. Ubicar los materiales recibidos en su locación de acuerdo a los sistemas y métodos previamente definidos 
para tal efecto. 
e. Despachar los materiales solicitados a los proyectos, verificando que el requerimiento sea efectuado mediante 
los documentos autorizados para el traslado. 
f. Realizar verificaciones de los inventarios en forma constante y rotativa de acuerdo a las instrucciones dadas 
por su jefatura inmediata, reportando a ese departamento las diferencias encontradas. 
g. Identificar y comunicar a su jefatura inmediata, oportunidades de mejora de las actividades y procesos, que a 
través de la incorporación agregue valor a la gestión. 
h. Velar por el correcto uso y adecuada custodia de todos los bienes y activos del almacén central. 
i. Realizar otras funciones de su competencia, que le sean asignadas por su jefatura inmediata. 
 
 


















_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Ing. Juan Susffalich T. 
 





Jefe. Gestión del Talento Humano 
 
 
      
 
     Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Anexo n.º 7. Formato evaluación de proveedores 
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Anexo n.º 8. Formato de cuadro comparativo de ofertas 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Anexo n.º 9. Formato de orden de compra 
Fuente: Elaborado por Castro(2017)  
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Anexo n.º 10. Formato orden de servicio 
Fuente: Elaborado por Castro(2017)
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Anexo n.º 11. Formato de requerimiento 
Fuente: Elaborado por Castro(2017)
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Anexo n.º 12. Formato MOF (Manual de Organización y Funciones) 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
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Anexo n.º 13. Formato DAP (Diagrama Analítico de Procesos) 
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Anexo n.º 14. Diagrama de gantt 
Fuente: Elaborado por Castro(2017) 
